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MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL 

AU CONSEIL GENERAL 

du 18 février 2020 

N°49 - 2016 - 2021  Crédit d’étude pour la requalification de la rue Pierre-

Aeby 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 
 
Par le présent Message, le Conseil communal a l’honneur de solliciter le Conseil général à autoriser 
l’engagement de CHF 215’000.-- TTC destinés à la préparation de la requalification de la rue Pierre-

Aeby. 

Ce crédit servira au développement de l’avant-projet, du projet de l’ouvrage, de la procédure de 
demande d’autorisation de construire, des appels d’offres, de la comparaison des offres ainsi qu’un 
devis général estimé à plus ou moins 10%. 

1. Préambule 

Conformément au nouveau Plan d’aménagement local (PAL) qui s’inscrit dans le cadre de la loi 
cantonale sur l’énergie (LEn) du 9 juin 2000, le déploiement du réseau de chauffage à distance (CAD) 
sur le territoire communal fait partie des grands chantiers actuellement en cours. 
Prenant connaissance de la planification des interventions et de l’impact des travaux y relatifs, à savoir 
l’ouverture de fouilles allant parfois de façade à façade, le Service d’urbanisme et d’architecture 
propose de saisir l’opportunité de ces travaux pour requalifier le secteur de la rue Pierre-Aeby. Il 
convient de noter que les travaux liés au CAD sont incontournables et que la rue Pierre-Aeby sera par 
conséquent en chantier en 2021. 
La planification des travaux du CAD prévoyait initialement le passage du CAD par la rue de Morat, en 
contrebas du Marché-aux-Poissons. Sachant que ce tronçon de la rue a été construit au-dessus d’un 
cimetière datant du XIIIème siècle, les planificateurs du réseau CAD ont définitivement exclu cette 
hypothèse en raison du risque élevé de devoir interrompre les travaux pour des fouilles 
archéologiques, avec l’impact que cela pourrait représenter sur le calendrier des interventions. 

2. Contexte général 

Pour rappel, la requalification du Bourg s’articule selon les 3 étapes suivantes : 
 

• Étape 1 : Abords de la Cathédrale, place des Ormeaux et pont de Zaehringen ; 

• Étape 2 : Place Notre-Dame, rue du Pont-Muré et place Nova Fribourgo ; Secteur de l’église 
Notre-Dame et Niki de Saint Phalle ; Petit-Paradis et route des Alpes inférieure. 
Parking en ouvrage dans le secteur du Petit-Paradis ; 

• Étape 3 : Rue de Morat, rue Pierre-Aeby, Marché-aux-poissons et Grand-Rue. 
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Concernant l’étape 1, les autorisations relatives aux abords de la Cathédrale ont été transmises à la 
Ville de Fribourg qui planifie d’ores et déjà l’assainissement des escaliers du pont de Zaehringen sous 
le coup d’une procédure Loi sur l’aménagement du territoire (LATeC). La procédure Loi sur les routes 
(LR) autorisant la requalification des espaces publics autour de la Cathédrale a fait l’objet d’une 
décision d’approbation des plans et de rejet des oppositions par la Direction de l’aménagement et des 
constructions de l’Etat de Fribourg datée 7 janvier 2020. Le délai de recours des opposants contre cette 
décision courait par conséquent jusqu’à la mi-février 2020. S’il devait s’avérer que les opposants n’ont 
pas déposé de recours, le Service d’urbanisme et d’architecture planifiera les phases de préparation à 
l’exécution pour un début des travaux prévu en 2022. Le Conseil communal a suspendu la procédure 
relative à la place des Ormeaux en raison des oppositions déposées dans le cadre de la mise à l’enquête 
publique. 
 
L’étape 2 a fait l’objet de l’octroi du crédit d’étude en date du 29 octobre 2018. Le Service d’urbanisme 
et d’architecture affine l’avant-projet qui fera l’objet d’un appel d’offres pour des mandataires 
architecte et ingénieur. Cette publication est prévue pour le mois de mars 2020. Il est prévu de 
développer le projet de parking en ouvrage dans le cadre de cette étape. Le début des travaux est 
prévu dès l’automne 2023, sous réserve de validation politique et de l’issue des procédures 
d’autorisation de construire y relatives. 
 
L’étape 3 prévoit le réaménagement des secteurs concernés entre 2025 et 2027, au plus tôt. La mise 
en œuvre du CAD dans le secteur Pierre-Aeby représente cependant l’opportunité du réaménagement 
et la valorisation à court terme de cette rue qui fait l’objet de la présente demande de crédit d’étude. 
 

 
Figure 1 : Périmètre des étapes de la requalification 
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En cas de maintien du calendrier prévu initialement, la temporalité mentionnée ci-dessus pose les deux 
problèmes suivants : 
 

• La rue Pierre-Aeby demeurerait dans un état provisoire entre l’intervention liée au CAD et celle 
du projet de requalification ; 

• La rue Pierre-Aeby se verrait confrontée à deux chantiers d’importance élevée en termes de 
nuisances dans un laps de temps extrêmement court, ce qui ne semble pas souhaitable. À cet 
égard, la Direction de l’Edilité veillera à porter une attention particulière à la coordination des 
travaux afin d’optimiser les interventions dans l’optique d’une réduction des nuisances. 

3. Périmètre 

Se référant aux plans de déploiement du CAD, le Service d’urbanisme et d’architecture a défini le 
périmètre d’intervention illustré selon la figure 2 ci-après. Ce dernier n’intègre pas le tronçon de la rue 
de Morat situé en contrebas du Marché-aux-Poissons, bien que le Service du génie civil, de 
l’environnement et de l’énergie prévoit une intervention de remplacement du revêtement phono-
absorbant en 2020. 
 

 

Figure 2 : Plan de situation   

 
Ayant analysé la situation en détail, le Service d’urbanisme et d’architecture identifie la liste non 
exhaustive de problématiques complexes, listées ci-après, à traiter dans le secteur susmentionné : 
 

• Les accès représentatifs aux musées d’art et d’histoire et de Niki de Saint Phalle ; 

• L’accès au couvent des Cordeliers et son fort dénivelé ; 

• La déchetterie ; 

• Les places de stationnement et les éventuelles relocalisations nécessaires en cas de réduction ; 

• La question du gabarit de la route, de sa matérialité, de celle de ses bordures et des trottoirs ; 

• La mise en place d’un projet paysager ; 

• L’assainissement du Marché-aux-Poissons ; 

• Etc. 
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Pour ces motifs, le Service d’urbanisme et d’architecture renseigne qu’il est illusoire de développer un 
projet viable sur ce secteur élargi en vue d’une réalisation dans les délais requis (voir point « 11. 
Echéancier prévisionnel », ci-dessous). Il propose de se concentrer sur la rue Pierre-Aeby qui sera la 
première pièce tangible de la requalification du Bourg. Un périmètre de réflexion élargi est toutefois 
nécessaire afin d’ancrer la requalification de la rue Pierre-Aeby dans une réflexion globale et 
cohérente. 
 
Il est par conséquent proposé que le secteur de la rue de Morat situé en contrebas du Marché-aux-
Poissons, qui fait l’objet d’une mesure C au projet d’agglomération de 3ème génération (PA3), donc à 
développer et à réaliser dans un horizon 2030 au plus tôt, soit développé dans l’étape 3 de la 
requalification du Bourg, comme prévu initialement, environ 10 ans après la pose du revêtement 
phono-absorbant en 2020.  
 
La vérification de la plausibilité des mesures des projets d’agglomération (PA) établies par les 
organismes responsables, de leur rapport coût – utilité et de leur degré de maturité, conformément 
aux directives du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC) se traduit par une priorisation déclinée en 3 catégories : A, B et C. A chacune 
de ces priorisations correspond un horizon de réalisation. 
 
Dans le PA3, seules les mesures de catégorie A sont proposées aux Chambres fédérales pour un 
cofinancement. Les mesures en catégorie B se situent dans des horizons de réalisation plus éloignés et 
ne présentent en l’état aucune garantie de cofinancement. 
 
L’horizon de réalisation des mesures de catégorie C est encore plus lointain. Il n’y a aucune garantie 
que ces mesures soient retenues par la Confédération ni qu’elles soient cofinancées. Elles devraient 
être intégrées dans les programmes d’agglomération suivants. 
 
Les délais de réalisation des mesures A en fonction des projets d’agglomération sont : 
 

- Mesures en catégorie A PA2 : 2015 – 2027 
(initialement 2019, mais au bénéfice d’un délai de grâce) 

- Mesures en catégorie A PA3 : 2019 – 2025 
- Mesures en catégorie A PA4 : 2024 – 2028 

4. Enjeux de la requalification de la rue Pierre-Aeby 

Les enjeux décrits ci-après justifient la nécessité de lancer la requalification de la rue Pierre-Aeby dans 
les meilleurs délais : 
 

• La mise en valeur de cette rue historique qui était la porte d’entrée de la ville de Fribourg 
depuis la porte de Morat ; 

• L’opportunité de retravailler le profil et le gabarit de la voirie offrant des espaces piétonniers 
plus généreux, notamment ; 

• La possibilité d’interroger les aspects liés à la mobilité et au stationnement dans le secteur ; 

• La possibilité de retravailler des revêtements de sol en adéquation avec le contexte 
patrimonial de grande qualité de ce secteur ; 

• La reconfiguration de l’espace public qui offrira de nouvelles appropriations potentielles de la 
rue et une redistribution des espaces dévolus à la voirie, aux piétons, aux terrasses des 
restaurants et d’autres éléments de programme encore à définir dans le cadre de la démarche 
participative décrite ci-après, le cas échéant. 
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5. Projet 

La qualité d’un projet d’aménagement découle avant tout du cahier des charges qui en est à l’origine. 
Le Service d’urbanisme et d’architecture a développé un cahier des charges non exhaustif afin 
d’esquisser une première formalisation du projet de requalification. Celui-ci se base notamment sur 
les investigations menées dans le cadre du développement du Plan de directeur du pavage. Agissant 
dans un contexte patrimonial de grande qualité, de multiples paramètres techniques sont à prendre 
en compte, comme par exemple les questions liées au profil de la rue, au gabarit de la voirie par 
rapport aux trottoirs, aux éventuelles matérialités nouvelles à intégrer, au niveau des revêtements de 
sol par exemple, et le régime circulatoire qu’il conviendra d’y appliquer. En l’état, cette ébauche n’est 
pas finalisée et comme nous le verrons au point « 7. Démarche participative », il ne sera pas possible 
de la concrétiser avant d’avoir entendu les principaux usagers concernés par le projet. 

6. Mobilité et stationnement 

La mise à l’enquête publique du projet de la requalification du Bourg a mis en évidence 
l’interdépendance récurrente de la problématique du stationnement, en lien avec la question du 
réaménagement des espaces publics. Il s’agit d’un thème central par rapport à tous les intérêts des 
habitants, des commerçants et des restaurateurs. 
Conscient de cet état de fait, le Service d’urbanisme et d’architecture propose de mettre en discussion 
avec les usagers, dans le cadre de la démarche participative, les principales questions de mobilité 
comme notamment : 
 

• L’éventualité d’un changement du régime circulatoire sur la rue Pierre-Aeby (vitesse, sens, …); 

• Une possible réduction des places de stationnement sur le secteur (nombre, localisation, …). 
 
La concertation publique au sujet des questions susmentionnées a pour objectif l’obtention du soutien 
au projet par les personnes concernées. 

7. Démarche participative 

Le Service d’urbanisme et d’architecture propose la mise en place d’une démarche participative afin 
de développer un cahier des charges intégrant les besoins des usagers. En appliquant cette façon de 
procéder, le Service d’urbanisme et d’architecture fait participer les usagers à la réflexion afin de 
répondre de façon plus ciblée à leurs attentes. 
Le projet de réaménagement fera l’objet d’une mise à l’enquête publique. Cette procédure sera 
nécessaire notamment si les surfaces en asphalte devaient être modifiées et remplacées par un 
revêtement minéral plus adapté au contexte historique environnant, comme des dalles en pierre ou 
encore des revêtements en pavés, ou dans le cas de réduction de places de stationnement. Le 
processus inclusif proposé a donc également pour objectif d’obtenir le soutien des principaux 
intéressés dans le cadre des procédures. 

8. Budget 

La rue Pierre-Aeby ne fait l’objet d’aucune mesure d’Agglomération. Son financement est par 
conséquent exclusivement du ressort de la Commune. 
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Un montant de CHF 700'000.-- a été inscrit au budget d’investissement 2020 en catégorie 
investissement à voter ultérieurement (III) pour les études requises dans le présent Message. Le 
montant susmentionné a été estimé pour des études portant sur le périmètre englobant la rue Pierre-
Aeby et le Marché-aux-Poissons. 
 
En raison des délais excessivement courts imposés par la mise en œuvre du CAD, il s’avère qu’il n’est 
pas possible d’assainir le Marché-aux-Poissons et réaménager la rue Pierre-Aeby simultanément. Le 
solde du montant inscrit au budget sera utilisé ultérieurement. 

9. Coûts du projet 

En l’absence d’un projet concret, le Service d’urbanisme et d’architecture se réfère au coût au m2, 
d’expérience de l’étape 1 de la requalification du Bourg (CHF 1'320.--/m2 TTC). Sur cette base, le coût 
du projet de requalification de la rue Pierre-Aeby est évalué à CHF 3'200'000.--, à +/- 25%. Ce chiffre 
comprend : 
 

• Les travaux préliminaires ; 

• Les travaux de réaménagements des espaces publics ; 

• Les frais secondaires ; 

• Les honoraires. 
 
Ce montant sera précisé dans le cadre du développement de projet faisant l’objet de la présente 
demande de crédit. 

10.  Crédit d’étude de la requalification de la rue Pierre-Aeby 

Le crédit d’étude comprend les prestations et honoraires suivants : 
 

- Honoraires architecte CHF 95’000.-- 
- Honoraires ingénieur CHF 50’000.-- 
- Honoraires éclairagiste CHF 15'000.-- 
- Démarche participative, pilotage et suivi CHF 25’000.-- 
- Communication, évènements, exposition CHF 15'000.-- 
- Divers CHF 15’000.-- 
- TOTAL CHF 215’000.-- 

 
Sur la base de ce qui précède, en raison du périmètre d’étude réduit consécutif aux contraintes du 
calendrier du CAD, un montant de CHF 215'000.-- TTC est requis pour la requalification de la rue Pierre-
Aeby par rapport au montant de CHF 700'000.-- annoncé au budget d’investissement 2020 en 
catégorie investissement à voter ultérieurement (III). 

11.  Echéancier prévisionnel 

Se basant sur les informations livrées par le Service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie 
au sujet du calendrier de mise en œuvre du réseau CAD dans ce secteur, le Service d’urbanisme et 
d’architecture a développé l’échéancier prévisionnel décrit ci-après. 
L’objectif est de permettre la mise en œuvre du projet de réaménagement dans le prolongement direct 
des travaux planifiés pour le CAD, sous réserve d’éventuelles oppositions à la mise à l’enquête publique 
du projet et de la validation de l’octroi du crédit de réalisation y relatif : 
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- Demande du crédit d’étude : mars 2020 
- Avant-projet et demande préalable : juin 2020 
- Enquête publique : octobre 2020 
- Demande du crédit d’ouvrage : décembre 2020 
- Exécution : automne 2021 

12.  Organisation du projet au niveau de la Ville 

Les projets d’aménagement des espaces publics en ville de Fribourg sont systématiquement 
développés en collaboration avec les différents services compétents à la matière : 
 

• Le Service d’urbanisme et d’architecture développe le projet en phase de planification ; 

• Le Service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie est responsable de l’exécution du 
projet ; 

• Le Service de la mobilité est impliqué dans le processus dès l’origine du projet en raison de 
l’importance majeure des aspects liés à la mobilité et au stationnement dans ce type 
d’intervention. 

 
Pour le bon déroulement du projet, le pilotage est clairement défini en fonction des phases décrites 
ci-après. 
 
 

 
 

 

Sur la base du tableau ci-dessus, il apparait que la phase de planification se développe dans le cadre 

du crédit d’étude et s’étend de l’avant-projet aux appels d’offres. Cette phase est pilotée par le Service 

d’urbanisme et d’architecture. Sachant que le Service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie 

sera amené à réaliser l’ouvrage et à en assurer l’entretien, ce Service est impliqué depuis la phase 

d’avant-projet. 

 
La phase d’exécution se développe à partir de l’octroi du crédit d’ouvrage et s’étend du projet 
d’exécution à la mise en service. Cette phase est pilotée par le Service du génie civil, de 
l’environnement et de l’énergie. De façon à garantir la cohérence du projet depuis sa genèse jusqu’à 
la mise en service, le Service d’urbanisme et d’architecture assure le suivi des travaux au côté du 
Service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie. 
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13.  Conclusion 

Le Conseil communal propose au Conseil général d’accepter l’entrée en matière et l’autorisation 
d’engager le montant de CHF 215’000.-- TTC destiné aux études à mener dans les meilleurs délais en 
vue de la requalification de la rue Pierre-Aeby. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, l'expression 
de nos sentiments distingués. 
 
 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 

Le Syndic : 

 
Thierry Steiert 

 

 
Le Secrétaire de Ville : 

 
David Stulz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : - Récapitulatif financier de l’investissement « Crédit d’étude pour la requalification de la rue Pierre-Aeby» 
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14. Zusammenfassung – Studienkredit für die Wiederaufwertung der Pierre-

Aeby-Gasse 

Mit der vorliegenden Botschaft ersucht der Gemeinderat den Generalrat um Genehmigung eines 
Verpflichtungskredits von CHF 215’000.—inkl. MWST.; der Betrag dient der Vorbereitung der 

Wiederaufwertung der Pierre-Aeby-Gasse.  
Dieser Kredit wird verwendet für die Entwicklung des Vorprojekts, des Bauprojekts, das 
Baubewilligungsverfahren, die Ausschreibungen, den Vergleich der Offerten sowie den 
Kostenvoranschlag (+/- 10%). 

Vorwort 

Wie vom neuen Ortsplan (OP) vorgesehen, gehört die Erweiterung des Fernwärmenetzes auf 
Gemeindegebiet zu den grossen Baustellen, die derzeit im Gange sind. Der Dienst für Stadtplanung 
und Architektur schlägt vor, die Gelegenheit zu nutzen, um im Nachgang zu diesen Arbeiten, die im 
Jahr 2021 getätigt werden, den Sektor der Pierre-Aeby-Gasse wiederaufzuwerten. 

Gesamtkontext 

Zur Erinnerung: Die Wiederaufwertung des Burg-Quartiers erfolgt gemäss den folgenden drei Etappen: 

Etappe  1 :  Umgebung der Kathedrale, Ulmenplatz (Place des Ormeaux) und Zähringerbrücke. 

Etappe 2 : Liebfrauenplatz, Steinbrückengasse (Rue du Pont-Muré) und Nova-Friburgo-Platz ; 
Sektor der Liebfrauenkirche und Nicky de Saint-Phalle; Petit-Paradis und untere 
Alpenstrasse. Parkhaus im Sektor Petit-Paradis. 

Etappe  3 :  Murtengasse, Pierre-Aeby-Gasse, Fischmarkt und Reichengasse. 

Für die Etappe1 liegen verschiedene Baubewilligungen bereits vor. So können die Arbeiten zur 
Sanierung der Treppen der Zähringerbrücke in Angriff genommen werden. Ein Verfahren ist derzeit 
noch hängig, die Beschwerdefrist läuft bis Mitte Februar 2020. Sollte sich herausstellen, dass die 
Einsprecher keine Beschwerde eingereicht haben, wird der Dienst für Stadtplanung und Architektur 
die Phasen zur Vorbereitung der Ausführung planen; der Beginn der Arbeiten ist für 2022 vorgesehen. 
Der Gemeinderat hat das Verfahren hinsichtlich des Ulmenplatzes aufgrund der Einsprachen 
ausgesetzt, die im Rahmen der öffentlichen Planauflage eingegangen sind.  

Die Etappe 2 war Gegenstand der Gewährung des Studienkredits vom 29. Oktober 2018. Der Dienst 
für Stadtplanung und Architektur wird das Vorprojekt verfeinern, welches für Architekten und 
Ingenieure als Auftragnehmer ausgeschrieben wird. Diese Ausschreibung ist für den Monat März 2020 
vorgesehen. 

Die Etappe 3 sieht die Umgestaltung der betreffenden Sektoren zwischen 2025 und 2027 oder früher 
vor. Die Realisierung des Fernwärmenetzes im Sektor Pierre-Aeby stellt indessen die Möglichkeit dar, 
die Neugestaltung und Aufwertung dieser Gasse kurzfristig umzusetzen, was Gegenstand des 
vorliegenden Studienkredit-Gesuchs ist. 

Perimeter 

Unter Bezugnahme auf die Pläne zur Erweiterung des Fernwärmenetzes hat der Dienst für 
Stadtplanung und Architektur den Einsatzperimeter definiert. Er schlägt vor, sich auf die Pierre-Aeby-
Gasse zu konzentrieren, welche der erste realisierte Teil der Wiederaufwertung des Burg-Quartiers 
sein könnte. 
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Der Sektor der Murtengasse unterhalb des Fischmarktes ist Gegenstand einer Massnahme der 
Prioritätsstufe C des Agglomerationsprojektes der 3. Generation (AP3). Er ist demzufolge im 
Zeithorizont von 2030 zu entwickeln und zu realisieren. Im Jahr 2020 wird die Murtengasse mit einem 
Flüsterbelag versehen; zehn Jahr später könnten weitere bauliche Massnahmen in diesem Perimeter 
erfolgen. Deshalb wird vorgeschlagen, diesen Sektor in der Etappe 3 der Wiederaufwertung des Burg-
Quartiers zu belassen. 

Suche nach Lösungsansätzen für die Wiederaufwertung der Pierre-Aeby-Gasse 

Die untenstehend beschriebenen Problempunkte rechtfertigen es, die Wiederaufwertung der Pierre-
Aeby-Gasse so bald wie möglich an die Hand zu nehmen und Lösungsansätze zu finden : 

• Die historisch bedeutsame Gasse, die ab dem Murtentor ein Eingangstor zur Stadt darstellt, 
verdient es wiederaufgewertet zu werden ; 

• Die Gelegenheit soll genutzt werden, Profil und Abmessung der Verkehrsfläche zu 
überarbeiten, um namentliche grosszügigere Fussgängerbereiche zu schaffen; 

• Aspekte im Zusammenhang mit der Mobilität und dem Parkieren in diesem Sektor sollen 
hinterfragt und gelöst werden ; 

• Bodenbeläge sollen erneuert werden, damit sie mit dem gehaltvollen kulturellen Umfeld in 
diesem Sektor übereinstimmen ; 

• Der öffentliche Raum soll neugestaltet werden, damit sich die Bevölkerung die Gasse 
entsprechend aneignen kann. Diese Neukonfiguration wird eine Neuzuweisung der Räume 
ermöglichen, die der Strasse, den Fussgängern, den Terrassen der Restaurants sowie anderen 
Programmkomponenten gewidmet sind; letztere sind im Rahmen eines partizipativen 
Verfahrens zu definieren, das nachstehend beschrieben wird. 

Projekt und partizipatives Vorgehen 

Der Dienst für Stadtplanung und Architektur hat ein noch unvollständiges Anforderungsprofil 
ausgearbeitet, um eine erste Formalisierung des Wiederaufwertungsprojektes zu skizzieren; dieses 
beruht namentlich auf den Nachforschungen, die im Rahmen der Entwicklung des Leitplans der 
Pflästerung getätigt wurden. 

Es wird vorgeschlagen, das Projekt mit einem partizipativen Vorgehen zu entwickeln. So kann den 
Bedürfnissen der Nutzer und deren Erwartungen auf gezieltere Weise Rechnung getragen werden. 

Mobilität und Parken 

Die öffentliche Auflage der Wiederaufwertung des Burg-Quartiers hat zu Tage gefördert, wie sehr die 
Parkplatz-Problematik in einer Wechselbeziehung mit der Frage der Neugestaltung der öffentlichen 
Räume steht. Es handelt sich dabei um ein zentrales Thema in Bezug auf sämtliche Interessen der 
Bewohnerinnen und Bewohner, der Geschäftsinhaber und der Restaurationsbetreiber. 

Der Dienst für Stadtplanung und Architektur ist sich dieser Tatsache bewusst. Er schlägt vor, die 
wichtigsten Fragen zur Mobilität im Rahmen des oben genannten partizipativen Vorgehens zur 
Diskussion zu stellen und damit die Zustimmung der betroffenen Personen zu erwirken. Es sind dies 
namentlich : 

• Die Möglichkeit eines Wechsels der geltenden Verkehrsregelung in der Pierre-Aeby-Gasse 
(Geschwindigkeit, Fahrtrichtung usw.) ; 

• Eine mögliche Reduzierung der Parkplätze in diesem Sektor (Anzahl, Lage usw.). 
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Budget 

Die Pierre-Aeby-Gasse ist nicht Gegenstand einer Agglomerationsmassnahme. Die Finanzierung ist 
demzufolge ausschliesslich Sache der Gemeinde. 

Es wurde ein Betrag von CHF 700'000.— im Investitionsbudget 2020 in der Kategorie "Später zu 
verabschiedende Investition" (III) für die in der vorliegenden Botschaft als erforderlich präsentierten 
Studien eingesetzt. Der oben genannte Betrag ist eine Schätzung für die Studien, welche den Perimeter 
betreffen, die die Pierre-Aeby-Gasse und den Fischmarkt beinhalten. 

Aufgrund der sehr kurzen Fristen, die durch die Realisierung des Fernwärmenetzes gegeben sind, wird 
es nicht möglich sein, den Fischmarkt zu sanieren und gleichzeitig die Pierre-Aeby-Gasse neu zu 
gestalten. Die Restsumme des im Budget eingetragenen Betrags wird später verwendet. 

Kosten des Projekts 

Weil derzeit noch kein konkretes Projekt existiert, bezieht sich der Dienst für Stadtplanung und 
Architektur auf den Erfahrungswert der Kosten pro m2   der Etappe 1 der Wiederaufwertung des Burg-
Quartiers (CHF 1'320.-/m2 inkl. MWST.). Auf dieser Grundlage werden die Kosten für die 
Wiederaufwertung der Pierre-Aeby-Gasse auf CHF 3'200'000.— (+/- 25%) geschätzt. Dieser Betrag 
umfasst : 

• die Vorbereitungsarbeiten ; 

• die Arbeiten zur Neugestaltung der öffentlichen Räum ; 

• die Nebenkosten ; 

• die Honorare. 

Studienkredit für die Wiederaufwertung der Pierre-Aeby-Gasse 

Der Studienkredit umfasst die folgenden Leistungen und Honorare: 
 

- Honorare Architekt CHF 95’000.-- 
- Honorare Ingenieur CHF 50’000.-- 
- Honorare Lichtplaner CHF 15'000.-- 
- Partizipatives Vorgehen, Steuerung und Nachverfolgung CHF 25’000.-- 
- Kommunikation, Veranstaltungen, Ausstellung CHF 15'000.-- 
- Verschiedenes CHF 15’000.-- 
- TOTAL CHF 215’000.-- 

Voraussichtlicher Terminplan 

Auf der Grundlage der Informationen, welche die Dienststelle für Tiefbau, Umwelt und Energie 
hinsichtlich des Zeitplans für die Realisierung des Fernwärmenetzes in diesem Sektor lieferte, hat der 
Dienst für Stadtplanung und Architektur den nachstehend beschriebenen voraussichtlichen 
Terminplan erarbeitet. Auf diese Weise können die Arbeiten zur Realisierung des 
Wiederaufwertungsprojektes in direkter Verlängerung der geplanten Arbeiten für das Fernwärmenetz 
erfolgen. 

- Studienkredit-Gesuch : März 2020 
- Vorprojekt und vorgängiges Gesuch : Juni 2020 
- Öffentliche Auflage : Oktober 2020 
- Objektkredit-Gesuch : Dezember 2020 
- Ausführung : Herbst 2021 
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Projektorganisation auf Stadtebene 

Der Dienst für Stadtplanung und Architektur steuert die Planungsphase im Rahmen des Studienkredits. 

Der Dienst für Tiefbau, Umwelt und Energie ist ab der Vorprojektphase einbezogen, da es das Werk 

realisieren und für dessen Unterhalt sorgen wird. 

 
Das Amt für Tiefbau, Umwelt und Energie steuert die Ausführungsphase, die mit der Bewilligung des 
Objektkredit-Gesuchs beginnt. Um die Kohärenz des Projekts von seiner Entstehung bis zur 
Inbetriebnahme zu gewährleisten, stellt der Dienst für Stadtplanung und Architektur zusammen mit 
dem Dienst für Tiefbau, Umwelt und Energie die Nachverfolgung der Arbeiten sicher. 
 
 

 

Schlussfolgerung 

Der Gemeinderat beantragt dem Generalrat, auf das Geschäft einzutreten und den 
Verpflichtungskredit von CHF 215’000.—inkl. MWST zu genehmigen, der dafür bestimmt ist, so rasch 
wie möglich die Studien im Hinblick auf die Wiederaufwertung der Pierre-Aeby-Gasse durchzuführen. 
 
 
 
 



  

 
Projet 

 

LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 
 

vu 
 
 

 la Loi du 25 septembre 1980 sur les Communes (LCo ; RSF 140.1) ; 

 le Règlement d’exécution du 28 décembre 1981 (RELCo ; RSF 140.11) ; 

 le Message n° 49 du Conseil communal du 18 février 2020 ; 

 le Rapport de la Commission financière ; 

 le Rapport de la Commission de l’édilité, des constructions et des infrastructures, 
 
 

arrête : 
 
 

Article premier 

 
Le Conseil communal est autorisé à engager un montant de CHF 215'000.-- TTC pour l'étude en vue de 
la réalisation du projet de requalification de la rue Pierre-Aeby. 
 
 
Article 2 

 
Cet investissement sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. 
 
 
Article 3 

 
La présente décision est sujette à référendum, conformément à l'article 52 de la Loi sur les communes 
et à l'article 23 du Règlement d'exécution de ladite loi. 
 
 
Fribourg, le  
 
 
 
 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
Le Président : 

 
 

Blaise Fasel 

Le Secrétaire de Ville adjoint : 
 
 

Mathieu Maridor 
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