

TRAVAUX 2020

VILLE DE FRIBOURG

LIEUX	SERVICES TECHNIQUES								PERIODES D'EXECUTION ANNONCEES	REMARQUES
	VILLE DE FRIBOURG	GROUPE - E CELSIUS Gaz + Chauffage à distance	EAU DE FRIBOURG	ETAT DE FRIBOURG Service Ponts & Chaussées	GROUPE E	SWISSCOM	CABLECOM	FRINET		

SCHOENBERG

Rue du Stadtberg	X								juillet 2020 - mars 2021	Réparation et mise en séparatif des collecteurs
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	---

PEROLLES

PS CFF Fonderie + rte de la Fonderie + rue de l'Industrie	X	X	X	X	X	X	X	X	juin 2019 - juillet 2021	Reconstruction du passage supérieur Réaménagement routier secteur Rue de l'industrie - carrefour de Beaumont (mesures Agglo) Réaménagement du raccordement de la rue de l'Industrie à la rte de la Fonderie Adaptation des réseaux des services techniques
Rte des Cliniques - rte St-Nicolas-de-Flüe	X	X							janvier - avril	Extension du réseau CAD - Entretien partiel du réseau routier
Rue des Charmettes	X								mars - avril	Aménagement d'une placette
Rue de l'industrie Sect. Arsenaux - Fonderie		X	X						avril - août	Extension du réseau CAD - Assainissement réseaux d'eau potable
Rue de l'industrie Sect. Pérolles - Arsenaux			X						novembre - décembre	Assainissement réseaux d'eau potable
Rte des Arsenaux Etape 2 Sect. Gare - Cardinal	X	X	X						Octobre 2020 - septembre 2021	Extension du réseau CAD - Renforcement routier remplacement revêtement phonoabsorbant - Assainissement réseau d'eau potable
Ch. du Musée - Ch. St-Marc	X	X	X						automne 2020	Assainissement des réseaux d'eau et gaz
Rte des Daillettes - Rte de la Prairie		X							septembre 2020 - septembre 2021	Extension du réseau CAD

CENTRE-VILLE - BOURG - ALT

Rue de Morat 2ème étape - Rue Pierre Aeby - Ruelle et place de Notre-Dame	X	X							mai 2020 - décembre 2021	Extension du réseau CAD - Renforcement routier remplacement revêtement phonoabsorbant
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--------------------------	---

TRAVAUX 2020

VILLE DE FRIBOURG

LIEUX	SERVICES TECHNIQUES							PERIODES D'EXECUTION ANNONCEES	REMARQUES
	VILLE DE FRIBOURG	GROUPE - E CELSIUS Gaz + Chauffage à distance	EAU DE FRIBOURG	ETAT DE FRIBOURG Service Ponts & Chaussées	GROUPE E	SWISSCOM	CABLECOM		

JURA - MISERICORDE - TORRY

Rte de L'Aurore Sect. Av. de Granges-Paccot - Av. Jean-Bourgnicht	X	X							juin - octobre	Assainissement conduite de gaz et d'épuration
Route des Pervenches	X								août - octobre	Entretien du réseau routier

GRANDFEY - PALATINAT - ST-LEONARD

Pas de travaux annoncés

BEAUREGARD - GAMBACH - GUINTZET

Rte de Bertigny Sect. Rte de Villars - Ch. des Primerveres	X								mars - mai	Elargissement de trottoir
Rte de Bertigny Etape III Sect. Sentier Daler - Ch. des Pensionnats	X		X						mai - juillet	Entretien partiel du réseau routier - Assainissement du réseau d'eau potable
Av. des Vanils - Av. du Guintzet - Ch. Charles-Meuwly	X	X							juin - septembre	Entretien partiel du réseau routier - Assainissement du réseau de gaz
Av. du Moléson	X	X	X						Octobre 2020 - juin 2021	Extension du réseau CAD - Entretien partiel du réseau routier - Assainissement du réseau d'eau potable
Rue des écoles Sect. Av. Louis-Weck-Reynold - Escalier du Guintzet	X	X	X						dès avril	Extension du réseau CAD - Assainissement du réseau d'eau potable

BEAUMONT - VIGNETTAZ

Pas de travaux annoncés

TRAVAUX 2020

VILLE DE FRIBOURG

LIEUX	SERVICES TECHNIQUES							PERIODES D'EXECUTION ANNONCEES	REMARQUES
	VILLE DE FRIBOURG	GROUPE - E CELSIUS Gaz + Chauffage à distance	EAU DE FRIBOURG	ETAT DE FRIBOURG Service Ponts & Chaussées	GROUPE E	SWISSCOM	CABLECOM		

NEUEVILLE

Pont de St-Jean	X							mai - août	Assainissement étanchéité et pavage
Mur Rue de la Grand-Fontaine	X							juin	Entretien et assainissement d'ouvrage
Karrweg	X							septembre 2020 - avril 2021	Renforcement de chaussée et mise en séparatif
PI Route-Neuve 41	X							septembre - octobre	Assainissement d'ouvrage

AUGE

Mur rue de la Palme - Voûtage du Gottéron Fontaine de la Fidélité	X							Juin 2019 - décembre 2020	Assainissement d'ouvrage
Sous-Pont du Zaehringen	X							janvier - février	Assainissement d'ouvrage
Passerelle du Grabensaal	X							avril - septembre	Assainissement d'ouvrage

BOURGUILLON

Pas de travaux annoncés									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INFORMATION

La situation géographique des projets et la planification des travaux peuvent être consultées sur le site de la Ville de Fribourg à l'adresse suivante:

https://www.sitecof.ch/fribourg/?lang=fr&basemap=fr_av_sw&blp=1&x=578700&y=183650&zl=1&hl=0&layers=pt_annee